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Zakaj se povezovati?

* Doseganje vecCje dodane
vrednosti

* |zmenjava znaj

* Zmanjsanje stroskov
 Hitrejsa rast

* Povecanje trznega deleza




Kaj pomeni povezovanje?

* Povezovati - pomeni odnos
kjer si s partnerji delite
dolocene aktivnosti na
skupnih projektih na katerih
sodelujete in sledite skupnim
ciljem.

* Povezovanje s partneriji zgleda
tako, kot bi ustvarili novo
navidezno podjetje Ceprav gre
za vec fizicnih oblik podjetij.




Team Clients

Project Manager Contractors
Supervisors Sales Team
Board Members | CONTROL + | Other Parties

Acdvanced Planning Change Management

Audit Trails  Gantt & Other Reports
Code Generator  Approving System
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Involvement of all parties makes real collaboration

Supplier ~— T —g
Client
Producer e N
\ I Contractors
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Sponsor



Pasti povezovanja in s tem povezane izgube

e Zascita intelektualne lastnine !!!
» Kako se zascititi (copyright,
patenti, ...)

* Pogodbe (pazite na mednarodno
pravo).

* Poizvedite kako to pocne
konkurenca.




Ucinkovito izvajanje

* NADZOR in kuminikacija v
teamu (SKUPNI CILJI)!

 kaj poCne,

* kaj so ze naredili

* ali se izvajajo prave naloge v
pravih casovnih okvirjih in

* kaksni so odnosi v skupini.

* Ali dosegamo zastavljene
cilje?




Orodja, ki nam olajsajo (ali otezijo) povezovanje?

)

* Email- prevec, konfuzno

* Razne datoteke kot so Excel, Word
in podobne — so prevec staticne.

» Spletna mesta (odlozisca): kot so
drop box, I0S cloud in podobni.

* Chating tools: Slack, Skype...

*
o .

* TEZAVA: Vpradanje verzij konfuznost
koliCine podatkov. Vprasanje
lastnistva.

 RESITEV: Oblaéne kolaborativne
aplikacije. Primer CONTROL+, Bitrix,
Trello, Smartsheet...



Primer iz prakse — kako se mi povezujemo

Start Small, Start Simple!

Empower your business with CONTROL+

https://controlplus.io



Povezava z internim teamom (lokacije:
Ljubljana, Celje, Kranj, Tujina)
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Izdelek: Priprava predloga projekta z izdelavo plana
izvedbe aktivnosti in izraCunov TCO ( total costs) projekta.

Povezava s stranko

f PROJECTS 00
] Enter Yo [clel]
@ DASHBOARD [2017-10-31000001] GG
® ONGOING -
&= In-house
B PROPOSALS B :
1 P E c
u FINISHED
TERMINATED
E‘ﬂ N Financial Estimation
— Y FLAG ALL
T STATE ALL
(2] T PROGRAM: ALL
GG - Gantt chart
WEEK » E [ n
October 201 November 2017 December 2017 January 2018 February 20
Name £ From [=10) £ Duration = Responsible person 43 44 45 46 47 48 49 50 51 82 1 2 3 4 5 5
> SCOPING 9d —
> DATA PLANNING (BLUEPRINT) 14d p—
> DATATAGGING 254 Pr—
> EVALUATE 15d P—
> CREATE 13d p—
> BUILD & SPRINT PLANNING 8d —
> UX 244 P—
3 FRONT END TEMPLATE DEVELOPMENT 37d v v
v BUILD 1d
> BACK-END INTEGRATION a1d A 4
w TEST & LAUNCH 204d
Deployment 8d LR
« Testing (Ful site QA) 8d JR
Amends 8 54 LR
v Golive 2d JR
v Others 2d Y-

w Review of plan - SLO team 2d JR




Povezava z dobaviteljem
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Povezava s partnerji

e CONTROL+ MOST & PINLAB
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Povezava s so-lastniki
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Kako biti uspesen pri povezovanju?

 ‘ Stari pregovor pravi Cisti racuni
dobri prijatelji’.

Poslovne aktivnosti morajo biti
prikazane transparentno in sicer
tako, da jih vsak od udelezencev
vidi in je z njimi sezhanjen.

Projekti, bodisi poslovne
aktivnosti morajo biti jasno
definirane za vse udelezence.




Kako nam standardi pomagajo pri povezovanju?

Pri tem nam pomagajo standardi eden izmed njih je tudi ISO9001 in
1ISO27001.

Zagotovljena mora biti sledljivost in transparentnost.
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PR@JEKTNO V&DENJE V PRAKS!

Hvala za pozornost!

22. marec 2018 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

Jasna Rihter

Co-founder / COO

Jasna.rihter@pinlabsolutions.com

https://controlplus.io



